

4 haftalık proje zaman çizelgesi

Başlangıç Tarihi:

11.01.2018

	1. hafta							2. hafta							3. hafta							4. hafta							5. hafta							
	oca							oca							oca							şub							şub							
	per 11	cum 12	cmt 13	paz 14	pzt 15	sal 16	çar 17	per 18	cum 19	cmt 20	paz 21	pzt 22	sal 23	çar 24	per 25	cum 26	cmt 27	paz 28	pzt 29	sal 30	çar 31	per 1	cum 2	cmt 3	paz 4	pzt 5	sal 6	çar 7	per 8	cum 9	cmt 10	paz 11	pzt 12	sal 13	çar 14	
Atanan Kişi/Tarih																																				
Bölüm Sekreterleri	1.Ortak derslerin bölüm sekreterlerinden resmi yazı ile alınması 2. Ortak derslerin sorumlu öğretim elemanlarından kendilerine uygun olmayan zaman dilimlerinin yazılı olarak şube ve sınıf mevcudu bilgileri ile alınması																																			
Fakülte Program Hazırlama Koordinatörleri												3.Ortak derslerin yerleştirilmesi 4. Dersliklerin atanması 5. Programın bölüm program sorumlularına iletilmesi																								
Bölüm Program Hazırlama Koordinatörleri															6.Bölüm program sorumlularının fakülte koordinatörlüğüne program teslimi																					
Fakülte Program Hazırlama Koordinatörleri															7.Bölüm programlarına dersliklerin atanması 8.Programın gözetmen ataması için bölüm program sorumlularına iletilmesi																					
Fakülte Program Hazırlama Koordinatörleri ve Bölüm Program Hazırlama Koordinatörleri																							8.Programın kontrol edilerek son haline getirilmesi ve bölüm sekreterlerine iletilmesi.													
Bölüm Sekreterleri																										9. Programın Web'de yayınlanması 10. Tüm bölüm öğretim elemanlarına programın										